

**Администрация городского округа Серебряные Пруды
Московской области**

**ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по сопровождению инвестиционных
проектов на территории городского округа Серебряные Пруды
Московской области**

Дата совещания: 27.03.2018

Время проведения: 14:00 ч.

Место проведения: Администрация городского округа Серебряные Пруды,
ул. Первомайская, д.1.

Участники совещания: (ОМС)

Председатель рабочей группы	Глава городского округа Серебряные Пруды Московской области О.В. Павлихин
Заместитель председателя рабочей группы	Первый заместитель главы администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области А.Н. Пушкарёв
Секретарь рабочей группы	Начальник сектора экономики и социального развития управления экономики и инвестиций администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области М.А. Палагина
Члены рабочей группы	Старший советник главы администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области А.В. Кудрявцев
	Заместитель главы администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области- начальник территориального управления администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области С.Н. Севостьянова
	Начальник управления экономики и инвестиций администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области Е.Ю. Дрозенко
	Начальник сектора сельского хозяйства территориального управления администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области Ю.В. Косов

	Начальник отдела по имуществу и земельным отношениям территориального управления администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области В.А. Шлепин
--	---

Приглашенные:

Директор ООО «ТРАСТ КВАДРО» Ершов Сергей Николаевич

Повестка дня:

1. О ходе реализации инвестиционного проекта ООО "ТРАСТ КВАДРО" «Строительство молочно-товарной козьей фермы» согласно дорожной карты.
2. Рассмотрение вопроса о приобретении права муниципальной собственности на безхозное имущество, объекты которого расположены вблизи с. Глубокое.

Ход встречи:

По первому вопросу выступил Директор ООО «ТРАСТ КВАДРО» Ершов С.Н. с отчетом о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство молочно-товарной мясной племенной козьей фермы». С.Н. Ершов сообщил что в соответствии с дорожной картой проекта, проведены следующие мероприятия:

1. 15.03.2018 года в Министерство строительного комплекса Московской области поданы заявки на принятие решения о подготовке документации по планировке территории по двум земельным участкам, площадью 1,2 га и 0,0810га, для строительства подъездной дороги. Регламентный срок рассмотрения заявки составляет 20 дней. В связи с чем, Ершов С.Н. обратился к Председателю рабочей группы с просьбой оказать содействие в решении вопроса о возможном сокращении регламентного срока по рассмотрению данных заявок;
2. По земельному участку площадью 69Га 29.03.2018 года для подтверждения сведений о постановке данного участка на кадастровый учет инвестор предоставит выписку из ЕГРН с указанием кадастрового номера участка;
3. По земельному участку 550Га формируется пакет документов для подачи заявления на межевание данного участка;
4. 19.03.2018 года начались изыскательные работы;
5. Так же С.Н. Ершов проинформировал присутствующих о том, что к 01.07.2018 года запланировано получение положительного заключения по проектно-сметной документации проекта, после чего будет подана заявка в ПАО Сбербанк на открытие кредитной линии в размере 400 млн.рублей;

В августе 2018 года инвестор планирует получить разрешение на строительство.

Также, инвестор обратился с просьбой рассмотреть возможность формирования дополнительного земельного участка площадью 5000 кв.м.

По второму вопросу Начальник отдела по имуществу и земельным отношениям территориального управления администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области В.А. Шлепин сообщил что, работа по данному вопросу проходит в рамках регламента в соответствии с дорожной картой. Имущество будет признано безхозным в октябре 2018 года.

Решили:

По первому вопросу Начальнику отдела по имуществу и земельным отношениям территориального управления администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области В.А. Шлепину проработать вопрос о возможном формировании земельного участка площадью 5000 кв.м.

Ответственный исп.

Срок: до 06.04.2018г

Исполнение протокола встречи с бизнесом от 13.03.18 (отчет о выполнении поручений предыдущих встреч).

По второму вопросу: Не исполнено. Срок исполнения поручения 14.05.2018г.

Глава городского округа



О.В. Павлихин

Список присутствующих на встрече субъектов МСП

№	Наименование организации (ФИО)	Контактная информация (e-mail/телефон)
1.	Директор ООО «ТРАСТ КВАДРО» Ершов Сергей Николаевич	8-916-105-64-59 trastkvadro@list.ru
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		