

**Администрация городского округа Серебряные Пруды
Московской области**

ПРОТОКОЛ

**заседания рабочей группы по сопровождению инвестиционных
проектов на территории городского округа Серебряные Пруды
Московской области**

Дата совещания: 13.06.2018

Время проведения: 14:00 ч.

Место проведения: Администрация городского округа Серебряные Пруды,
ул. Первомайская, д.1.

Участники совещания: (ОМС)

Председатель рабочей группы	Глава городского округа Серебряные Пруды Московской области О.В. Павлихин
Заместитель председателя рабочей группы	Первый заместитель главы администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области А.Н. Пушкарёв
Секретарь рабочей группы	Начальник сектора экономики и социального развития управления экономики и инвестиций администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области И.А.Фролова
Члены рабочей группы	Заместитель главы администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области- начальник территориального управления администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области С.Н. Севостьянова
	Начальник управления экономики и инвестиций администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области Е.Ю. Дрозенко
	Начальник сектора сельского хозяйства территориального управления администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области Ю.В. Косов
	Начальник отдела по имуществу и земельным отношениям территориального управления администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области В.А. Шлепин

Приглашенные:

Директор ООО «ТРАСТ КВАДРО» Ершов Сергей Николаевич

Повестка дня:

1. О ходе реализации инвестиционного проекта ООО "ТРАСТ КВАДРО" «Строительство молочно-товарной козьей фермы» согласно дорожной карты.

Ход встречи:

По первому вопросу выступил Директор ООО «ТРАСТ КВАДРО» Ершов С.Н. с отчетом о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство молочно-товарной мясной племенной козьей фермы». С.Н. Ершов сообщил, что в соответствии с дорожной картой проекта, проведены следующие мероприятия:

- 1) 26.04.18г. была одобрена заявка, поданная на МВК по предоставлению ЗУ 1,2 Га для обустройства автомобильной дороги. Получено положительное заключение от Минстроя МО;
- 2) 7.05.18 г. подано 9 заявок на 506 Га под производство зерновых и иных с/х культур;
- 3) 15 мая в кредитном комитете (Южное отделение Среднерусского банка) прошли индикативные условия с Минсельхозом РФ. Проект включен в реестр приоритетных проектов на 2018 год (для кредитования);
- 4) В начале июня планируется подача документов на прохождение экспертизы проектно-сметной документации и к 1 августа 2018 г. получить положительное заключение, после чего будет получен первый транш кредитной линии;
- 5) Получены технические условия на подключение от ПАО «МОЭСК» и ГУП МО «МОСОБЛГАЗ»;
- 6) Принято положительное решение МВК по ЗУ 69 Га.

Исполнение протокола встречи с бизнесом от 27.03.18 (отчет о выполнении поручений предыдущих встреч).

По второму вопросу: Не исполнено. На сегодняшний день решен вопрос по оформлению бесхозного имущества бывшего АОЗТ «Украина» (склады, весовая, зерноток). Постановление № 367 от 16.03.2018 г. Разработана дорожная карта согласно которой бесхозное имущество будет приобретено право муниципальной собственности 01.08.2020 г.

Глава городского округа



О.В. Павлихин

Список присутствующих на встрече субъектов МСП

№	Наименование организации (ФИО)	Контактная информация (e-mail/телефон)
1.	Директор ООО «ТРАСТ КВАДРО» Ершов Сергей Николаевич	8-916-105-64-59 trastkvadro@list.ru
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		