

**Администрация городского округа Серебряные Пруды
Московской области**

ПРОТОКОЛ

**заседания рабочей группы по сопровождению инвестиционных
проектов на территории городского округа Серебряные Пруды
Московской области**

Дата совещания: 14.08.2018

Время проведения: 14:00 ч.

Место проведения: Администрация городского округа Серебряные Пруды,
ул. Первомайская, д.1.

Участники совещания: (ОМС)

Председатель рабочей группы	Глава городского округа Серебряные Пруды Московской области О.В. Павлихин
Заместитель председателя рабочей группы	Первый заместитель главы администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области А.Н. Пушкарёв
Секретарь рабочей группы	Начальник сектора экономики и социального развития управления экономики и инвестиций администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области И.А. Фролова
Члены рабочей группы	Заместитель главы администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области- начальник территориального управления администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области С.Н. Севостьянова
	Начальник управления экономики и инвестиций администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области Е.Ю. Дрозенко
	Начальник сектора сельского хозяйства территориального управления администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области Ю.В. Косов
	Начальник отдела по имуществу и земельным отношениям территориального управления администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области В.А. Шлепин

Приглашенные:

Директор ООО «ТРАСТ КВАДРО» Ершов Сергей Николаевич

Повестка дня:

1. О ходе реализации инвестиционного проекта ООО "ТРАСТ КВАДРО" «Строительство молочно-товарной козьей фермы» согласно дорожной карты.

Ход встречи:

По первому вопросу выступил Директор ООО «ТРАСТ КВАДРО» Ершов С.Н. с отчетом о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство молочно-товарной мясной племенной козьей фермы». С.Н. Ершов сообщил, что в соответствии с дорожной картой проекта, проведены следующие мероприятия:

1) Подготовлен проект планировки дороги. 15.08.18г. проект будет направлен на экспертизу.

Так же 21.07.18г. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в лице министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Викторовича Разина и ООО «ТРАСТ КВАДРО», в лице директора Сергея Николаевича Ершова, заключили Соглашение о намерениях осуществлять взаимодействие в рамках возможной реализации инвестиционного проекта «Строительство молочно-товарной козьей фермы на 2000 голов» ООО «ТРАСТ КВАДРО».

Исполнение протокола встречи с бизнесом от 27.03.18 (отчет о выполнении поручений предыдущих встреч).

По второму вопросу: Не исполнено. На сегодняшний день решен вопрос по оформлению бесхозного имущества бывшего АОЗТ «Украина» (склады, весовая, зерноток). Постановление № 367 от 16.03.2018 г. Разработана дорожная карта согласно которой бесхозное имущество будет приобретено право муниципальной собственности 01.08.2020 г.

Глава городского округа



О.В. Павлихин

Список присутствующих на встрече субъектов МСП

№	Наименование организации (ФИО)	Контактная информация (e-mail/телефон)
1.	Директор ООО «ТРАСТ КВАДРО» Ершов Сергей Николаевич	8-916-105-64-59 trastkvadro@list.ru
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		